
150.000 horas de soldagem

676.000 metros de tubos

PETROBRAS



AGENDA



O Gasoduto

Este projeto, no estado do Amazonas, é um 
serviço prestado pela IENOR (Implementação 
de Empreendimentos para o Norte, unidade 
da engenharia da PETROBRAS);



O Gasoduto

Este projeto, no estado do Amazonas, é um 
serviço prestado pela IENOR (Implementação 
de Empreendimentos para o Norte, unidade 
da engenharia da PETROBRAS);

A IENOR tem por missão implementar 
empreendimentos de gás, energia e 
transporte dutoviário, com o objetivo de 
desenvolver a matriz energética nacional.



Métricas

Origem: Urucu (município de Coari/AM)

Destino: Manaus

Capacidade: 10.500.000 m3/dia

Tubovias (tronco):
ïGLPduto, 10ò

ïGasoduto, 20ò e 18ò (readapta­«o)

Ilustrações sobre dados técnicos removidas

para reduzir tamanho da apresentação



Supressão vegetal

Fotos eliminadas

para reduzir tamanho da apresentação



Desfile dos tubos

Fotos eliminadas

para reduzir tamanho da apresentação



Soldagem

Fotos eliminadas

para reduzir tamanho da apresentação



Tubos a enterrar (coluna ou tramo)

Fotos eliminadas

para reduzir tamanho da apresentação
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Sistema de informação em GP (SIGP)

Para desenvolver as atividades de 

planejamento e controle do projeto, um 

Sistema de Informação em 

Gerenciamento de Projetos está sendo 

implementado em todas as unidades 

envolvidas com o empreendimento;



Sistema de Informação em GP (SIGP)

Para desenvolver as atividades de 

planejamento e controle do projeto, um 

Sistema de Informação em 

Gerenciamento de Projetos está sendo 

implementado em todas as unidades 

envolvidas com o empreendimento;

O SIGP deve integrar necessidades do 

mundo corporativo Petrobras, dos 

clientes e fornecedores envolvidos.



Sistema de Informação em GP (SIGP)

Aplicação

ïContratos;

ïRecursos Humanos;

ïMateriais;

ïEquipamentos;

ïCronogramas;

ïDocumentação;

ïDistribuição de Responsabilidades;

ïCustos;

ï...



Premissa do Sistema
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Corrente Crítica (conceitos)

ñT®cnica de an§lise de rede do cronograma, 
que modifica o cronograma do projeto para 
que leve em conta recursos limitadosò. 
(Pmbok);



Corrente Crítica (conceitos)

ñT®cnica de an§lise de rede do cronograma, 
que modifica o cronograma do projeto para 
que leve em conta recursos limitadosò. 
(Pmbok);

Define o menor tempo possível de um 
projeto levando em consideração as 
dependências por tarefas (task-critical-path) 
e por recursos (resource-critical-path);



Corrente Crítica (conceitos)

ñT®cnica de an§lise de rede do cronograma, 
que modifica o cronograma do projeto para 
que leve em conta recursos limitadosò. 
(Pmbok);

Define o menor tempo possível de um 
projeto levando em consideração as 
dependências por tarefas (task-critical-path) 
e por recursos (resource-critical-path);

O termo foi cunhado por Goldratt na década 
de 90, mas sua fundamentação matemática 
encontra-se em projetos desenvolvidos 
ainda na antiga União Soviética.



Corrente Crítica (exemplo)

Necessidade

do Recurso

Restrição Imposta: 2 técnicos de segurança
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